

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
আইসিটি টাওয়ার (৫ম তলা), ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.০২৩.১৪.১২০.১৬ (অংশ-১)-০২

তারিখঃ ০১/০১/২০১৭ খ্রিঃ

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার নোটিশ

চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি -তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা **আগামী ১০-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২.৩০ ঘটিকায়** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিভাগের সভাকক্ষে (আইসিটি টাওয়ার, ৫ম তলা, ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচি নিম্নরূপঃ

- ১। গত ১১/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ;
- ২। গত ১১/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্পসমূহের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ৪। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের RADP প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং
- ৫। বিবিধ।

০২। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা গেল।

স্বাক্ষরিত/-

০১/০১/২০১৭

(মোঃ আকতার হোসেন)

সহকারী প্রধান

ফোনঃ ৮১৮১৬৪৭

ই-মেইল: aktarbbetar@gmail.com

বিতরণ (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

- ১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব(সকল) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৫। নিয়ন্ত্রক, কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৬। যুগ্ম-সচিব (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৭। যুগ্ম-সচিব, বিশ্বব্যাপক-৫ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প, আইসিটি অধিদপ্তর, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, (সংসদ ভবন চত্বর) ঢাকা।
- ১৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, (সংসদ ভবন চত্বর) ঢাকা।
- ১৪। উপ-সচিব/উপ-প্রধানসিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ১৫। উপ-প্রধান, প্যামস্টেক উইং, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৬। উপ-সচিব, বাজেট-২৫ অধিশাখা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। পরিচালক-৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ১৮। পরিচালক, শিল্প ও শক্তি সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১৯। সিনিয়র সহকারী/সহকারী প্রধান (সকল), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

(অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
আইসিটি টাওয়ার (৬ষ্ঠ তলা), ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার তারিখঃ ১০/০১/২০১৭ খ্রি.

সভার সময়ঃ বেলা ২.৩০ ঘটিকা

আলোচ্যসূচিঃ

০১। এক নজরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(কোটি টাকা)

জাতীয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ			
	প্রকল্প সংখ্যা			
১২৩৩৪৫.৮০	মোট বরাদ্দ	মোট	বিনিয়োগ প্রকল্প	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
	১৩৯২.৮১	০৮ টি	০৮টি	০

জাতীয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
২৭.১১% (ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত)	৫.০৯% (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত)	৩৯.৯২% (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ মাস পর্যন্ত)

০২। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নতুন করে নিম্নরূপ ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭২৭.০৯ কোটি টাকা। চলমান প্রকল্পসহ চলতি অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত মোট অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা ১৬টি।

- ২.১। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy)।
- ২.২। বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প।
- ২.৩। সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প।
- ২.৪। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প।
- ২.৫। রাজশাহী হাই-টেক পার্ক (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপন) প্রকল্প।
- ২.৬। "Upgradation of PKI (Public Key infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office" প্রকল্প।
- ২.৭। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) প্রকল্প।
- ২.৮। Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh প্রকল্প।

০৩। সংস্থা অনুযায়ী প্রকল্প সংখ্যা বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং ব্যয়ের অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত) :

(লক্ষ টাকা)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	এ পর্যন্ত ব্যয়ের হার
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০২	৯৫৬১১.০০	৪৭৭৫.৫০	৪০৮৫.৩২	৪.২৭%
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	০৩	১৩৯৫৫.০০	৫৫০৭.৬২	২০৫৪.৫০	১৪.৭২%
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	০১	৮৫৩৮.০০	৪২৬৯.০০	৭১৩.৬৫	৮.৩৬%
সিসিএ	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০২	২১১৭৭.০০	৫২৯৪.২৫	২৩৪.২৫	১.১১%
মোট	০৮	১৩৯২৮১.০০	১৯৮৪৬.৩৭	৭০৮৭.৭২	৫.০৯%

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে এ বিভাগের অনুকূলে থোক বরাদ্দ আছে ৩২৬.০০ কোটি টাকা। ইতোমধ্যে “মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পে ১১৩.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরএডিপিতে “মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৭৬.৫০ কোটি টাকা। অবশিষ্ট আছে ২১২.৯০ কোটি টাকা। এছাড়া, ইতোমধ্যে আরও ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। চলমান ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে আরএডিপিতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ১০৯৫.৭২ কোটি টাকা। চলমান এ ৮টি প্রকল্পের মূল এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৩৯২.৮১ কোটি টাকা। নতুন অনুমোদিত ৮টি প্রকল্পের জন্য এ বিভাগের থোক বরাদ্দ হতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। আরএডিপিতে নতুন অনুমোদিত ৮টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৪৭১.৩৭ কোটি টাকা।

৩.১। বাস্তবায়নামীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ সংলাগ-১।

০৪। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা ও বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলঃ	
৪.১। উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy) প্রকল্প (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৯৭৩.৮৬ লক্ষ টাকা, জিওবিঃ ২২৯৭৩.৮৬ লক্ষ টাকা, প্র. সাহায্যঃ ০.০০	গত ০৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ০২/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প পরিচালক ও উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য ০২/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনাব এনামুল কবীর, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-কে ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.২। ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্প (e-Judiciary) (নভেম্বর ২০১৬-ডিসেম্বর ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬৬৩১৯.৭৯ লক্ষ টাকা	গত ২০/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি গত ১২/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় উপস্থাপিত হলে প্রথমে ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে দেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিপিপি প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। একনেক সভার কার্যবিবরণী গত ২৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিসিসি কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠনের পর এ বিভাগে উপস্থাপন করা হলে গত ০৬/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে প্রকল্প যাচাই কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একইসাথে পরিকল্পনা কমিশনে এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩০/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনবল অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভায় আলোচনার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
৪.৩। “বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি” প্রকল্প (Bangladesh e-Government ERP) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৪৭.২২ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ২৩৪৭.২২ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০	গত ১৭/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ বিভাগ হতে গত ০১/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ বছরের বরাদ্দ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিসিসি’র সিস্টেমস এনালিস্ট জনাব জাহিদ মোঃ ফিরোজ-কে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
৪.৪। সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Establishment of Software Quality Testing and Certification (SQC) Centre) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৬৪.৫৭ লক্ষ টাকা	গত ১৮/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ বিভাগ হতে গত ৩০/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১১৩৩.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৪.৫। e-Executive & Mobile Court for Access to Justice (সেপ্টেম্বর ২০১৬-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৪৩৯.৩৫ লক্ষ টাকা	গত ০৪/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনবল কমিটির সভা গত ১৯/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী গত ১০/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
	১৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। ডিপিপিতে ভুল ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের জন্য গত ১৯/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে বিসিসি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। ভুল ত্রুটি সংশোধনপূর্বক বিসিসি গত ০২/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পুনরায় দাখিল করেছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ২০/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী গত ১৪/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পাওয়া গেছে।
৪.৬। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প (Enhancement of Bangla Language in ICT Through Research & Development) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৯০২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	প্রকল্পটি গত ০৩/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি।
৪.৭। Establishment of Technology Lab & Software finishing school through strengthening the regional Offices of BCC. (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭১৪৮১.৭৯ লক্ষ টাকা (যার সম্পূর্ণ অংশই জিওবি)	গত ২৭/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী জারীপূর্বক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য বিসিসিকে গত ২৪/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ডিপিপিতে সংযুক্ত করার জন্যও বিসিসিকে গত ১৫/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও বিসিসি থেকে পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ :	
৪.৮। রাজশাহী হাই-টেক পার্ক (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপন) প্রকল্প (Establishment of Rajshahi Hi-Tech Park (Borendro Silicon City)) (জুলাই'২০১৬-জুন'২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৮২৪.৭০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	গত ২৯/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এখনও অনুমোদন পত্র পাওয়া যায়নি।
৪.৯। শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (Establishment of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center) (ডিসেম্বর ২০১৬-নভেম্বর ২০১৯) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬৫৪৬.০০ লক্ষ টাকা	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৯/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ০৪/১০/২০১৬ ও ২৭/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
৪.১০। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প (Establishment of IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology) (জুলাই'২০১৬-জুন'২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৬৯০.৫৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	গত ০৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী গত ১৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে জারি করা হয়। উক্ত PEC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য গত ২৯/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি ডিপিপিতে সংযুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে। গত ০৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৭/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.১১। মহাখালী আইটি পার্কের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (Establishment of Basic Infrastructure for Mohakhali IT Park) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪১২৬.৭২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	PEC সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৩/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। ডিপিপিতে কিছু ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের জন্য গত ২৯/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি পাওয়া গেছে। গত ০৯/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ডিপিপিতে সংযুক্তকরণ এবং

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
	মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিদ্যুতি সংশোধনপূর্বক ডিপিপি পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য গত ০৩/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করেছে। বিষয়টি হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। গত ২৭/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া গেছে। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে কিছু ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
সিসিএঃ	
৪.১২। “Upgradation of PKI (Public Key infrastructure) System and Capacity Building of CCA Office” (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২০৪.১৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	প্রকল্পটি গত ১২/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ২৬/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।
৪.১৩। ইলেক্ট্রনিক স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়ন প্রকল্প (e-Stamping Implementation Project) (জুলাই’২০১৬-জুন’২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৩১৮.২৭ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ১৪৩১৮.২৭ লক্ষ টাকা, প্র. সা. ০.০০	আলোচ্য প্রকল্পের উপর গত ০৫/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী গত ১২/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে জারি করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া গেছে। জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব গত ২৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ই-স্ট্যাম্পিং বাস্তবায়নের জন্য আইন সংশোধন এবং বাস্তবায়নোত্তর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট হিস্যাদারদের সমন্বয়ে একটি নীতি-নির্ধারনী সভা গত ২৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী গত ০৪/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে জারি করা হয়েছে। গত ০৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ই-স্ট্যাম্পিং করার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগের লিখিত মতামত ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হলে পুনরায় জনবল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্মতি প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবর গত ০৯/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩১/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের গত ৩০/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৬/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি এর কপি এবং সমঝোতা স্মারকের কপি প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.১৪। জাতীয় CERT স্থাপন (প্রথম পর্যায়) (Establishment of National CERT (জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৪৪২.৬৫ লক্ষ টাকা	ডিপিপি গত ২৮/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে পাওয়া গেছে। আগামী ১৬/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরঃ	
৪.১৫। প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৮৩৩.২৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	আলোচ্য প্রকল্পটি One Family One Women এর পরিবর্তে She Power নামে পরিবর্তন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত ২৫/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ গত ১০/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে পাওয়া যায়। পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১০/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৮/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
৪.১৬। সর্বস্তরের জনগণের জন্য হেল্পডেস্ক স্থাপন প্রকল্প (Establishment of Helpdesk for citizen) (এপ্রিল'২০১৬-জুন'২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ অংশই জিওবি)	প্রকল্পটির ডিপিপি গত ১৮/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। প্রকল্পের ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ১৯/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। স্টেকহোল্ডারদের সাথে ২০/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে সভা করে ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নের জন্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়। গত ২৩/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। এছাড়া, গত ১৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটি এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হেল্পডেস্ক কর্মসূচির কর্মসূচি পরিচালকের সাথে সভা করে ডিপিপি প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এখন পর্যন্ত ডিপিপি আইসিটি অধিদপ্তর থেকে পাওয়া যায়নি।
৪.১৭। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভবন স্থাপন প্রকল্প (Establishment of ICT Centre) (এপ্রিল ২০১৬-জুন ২০১৯)	প্রকল্পটির ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।

০৫। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা ও বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলঃ	
৫.১। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়) প্রকল্প (Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government-Phase-III (Info-Sarker-3)) (অক্টোবর ২০১৬-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৯৯৪৯.০২ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৭৭২০৭.৫৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ১২২৭৪১.৪৯ লক্ষ টাকা	প্রকল্পটি গত ২২/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাবিত থাকলেও জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্প অননুমোদন দেওয়া হয়েছে মর্মে জানা গেছে। একনেক সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, চায়না এক্সিম ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল হতে G2G পদ্ধতিতে ১,০৪২,৮৩২,৯৯৭ CNY (১২২৭.৪২ কোটি টাকা বা ১৫৬.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমান) এ পণ্য কার্য ও সেবা ক্রয়ের প্রস্তাব গত ৩১/০৮/২০১৬ খ্রি. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে (CCGP) অননুমোদিত হয়েছে।
৫.২। Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি'২০১৬-জুন'২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮৫৮.৫৯ লক্ষ টাকা, জিওবিঃ ৩৫৮.৫৯ লক্ষ টাকা, প্র. সাহায্যঃ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অননুমোদিত হয়েছে। এ বিভাগ হতে গত ২৫/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। জনাব এনামুল কবীর, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-কে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ বছরের বরাদ্দ প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে গত ২৫/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্যের জন্য ইআরডিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.৩। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রার আধুনিকীকরণ (Modernization of Rural and Urban lives Through ICT) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা, (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯)	বিসিসি এবং ZTE কর্পোরেশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। PDPP পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অননুমোদিত। গত ২৬/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে ইআরডি হতে অর্থায়নের জন্য জাপান সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল। অদ্যাবধি জাপান কর্তৃপক্ষ হতে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। আলোচ্য প্রকল্পে চীন সরকার অর্থায়ন করতে ইচ্ছুক মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে গত ১৮/০৮/২০১৬ খ্রি. ও ০৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে ইআরডি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ২৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে Modernization of Rural and Urban lives Through ICT প্রকল্প এবং Establishing Digital Connectivity প্রকল্পের কোন দ্বৈততা আছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য নির্বাহী পরিচালক,

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
	বিসিসি'র সভাপতিত্বে পৃথক দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন কার্যক্রমকে সহজীকরণে ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে ও পেমেন্ট সলিউশন মডেল তৈরির জন্য নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
৫.৪। Integrated e-Government প্রকল্প (জুলাই'২০১৬-জুন'২০২১) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৬৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা	গত ১৫/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের পিডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়। গত ২৫/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ইআরডিতে অগ্রায়নের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির পিডিপিপি'র উপর গত ১৫/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় Whole of Government Approach for Digital Bangladesh প্রকল্পের নাম Integrated e-Government শীর্ষক নামে নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ২৪/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের পিডিপিপি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইআরডি হতে IDA অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকে গত ১০/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.৫। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স VLSI ল্যাব স্থাপনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প (Assistance to Establish Micro Electronics VLSI Lab in Universities) (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১২৯৭৬.৪০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ প্রকল্প সাহায্যঃ	গত ২৫/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্পের পিডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া গেছে। ১৭/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে ইআরডিতে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ইআরডি থেকে JICA কে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া গত ২৫/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
৫.৬। জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা কেন্দ্র ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (Establishment of National Information Security Centre & Digital Forensic Lab) (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩২৮৫.৮০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ০.০০, প্র. সাহায্যঃ ৩২৮৫.৮০ লক্ষ টাকা	গত ১৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ২৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ইআরডিতে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৩১ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় KISA (Korean Internet Security Agency)/KOICA কে অর্থায়নের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৩/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে KOICA এর বাংলাদেশ অফিসে ঋণ সহায়তার আবেদন প্রেরণ করেছে।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ :	
৫.৭। * বারোটি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প (Establishment of Twelve IT Parks) (জুলাই'২০১৫-জুন'২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬৪১০৯.০০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৬২২৫.৮৩৬ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ১৫৭৮৮৩.১৬৪ লক্ষ টাকা	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ইন্ডিয়ান লাইন অব ক্রেডিট হতে অর্থায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়নি। এছাড়া, গত ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পাদনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ১২/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। ডিপিপিতে কিছু ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের জন্য গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও ডিপিপি পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের DPR অনুমোদিত হয়েছে মর্মে ইআরডি থেকে জানা গেছে।
৫.৮। Development of IT Park For Employment Project (জুলাই'২০১৬-জুন'২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৯৫০০০.০০ লক্ষ টাকা	এডিবি কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। এডিবি উক্ত প্রকল্পে USD ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের নিশ্চয়তা দিয়েছে। প্রকল্পের প্রি-ফিজিবিবিলিটি স্টাডি এবং মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরঃ	
৫.৯। * Establishing Digital Connectivity প্রকল্প (জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা	গত ২১/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ০৪/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে আইসিটি অধিদপ্তর এবং চায়না রেলওয়ে ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থায়নের জন্য গত ২৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে ইআরডি কর্তৃক চায়না

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
প্রকল্প সাহায্যঃ ৮০০০০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	দূতাবাসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ৩০/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া স্কোপ নির্ধারণের জন্য গত ২০/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ইআরডি'র সাথে পরামর্শ করে এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট ২৬/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির উপর গত ২৬/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নধীন বা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে Modernization of Rural and Urban lives Through ICT প্রকল্প এবং Establishing Digital Connectivity প্রকল্পের কোন দ্বৈততা আছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি'র সভাপতিত্বে পৃথক দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন কার্যক্রমকে সহজীকরণে ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ে ও পেমেন্ট সলিউশন মডেল তৈরির জন্য নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি'র সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্কোপ পরিবর্তন হওয়ায় পুনরায় CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৪/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫.১০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একাডেমি স্থাপন প্রকল্প (Establishment of ICT Academy) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০০০০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ৪০০০০.০০ লক্ষ টাকা	পিডিপিপি ০৫/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে ইআরডিতে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। JICA কে অর্থায়নের জন্য ইআরডি থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক এ বিভাগে দাখিল করার জন্য আইসিটি অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।
৫.১১। Establishment of ICT Centers in District and Upazilla Level Project প্রকল্প (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৬৭০.০০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ২৪১০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ১৩২৬০.০০ লক্ষ টাকা	গত ২৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখনো প্রকল্পের ডিপিপি অধিদপ্তর থেকে এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। গত ০৮/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পিডিপিপি পাওয়া গেছে। গত ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গেছে। গত ২৮/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে ইআরডিতে বৈদেশিক সহায়তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ADB এবং EDCF হতে ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। LoC এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ডিপিআর ইআরডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৬/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি LoC থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ	
৫.১২। জাতীয় সার্টিফিকেশন পরীক্ষা পদ্ধতি (National Certification Examination System) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮) মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা জিওবিঃ ০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যঃ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে।

০৬। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি বহির্ভূত নতুন প্রকল্পের তালিকা ও বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলঃ	
৬.১। জাতীয় সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সী স্থাপন প্রকল্প (Establishment of National Cyber Security Agency) (জুলাই'২০১৫-জুন'২০১৮)	প্রকল্পের ডিপিপি এখনো এ বিভাগে পাওয়া যায়নি। ডিপিপি প্রেরণের জন্য গত ১৮/০৮/২০১৫ খ্রি., ২৫/০৮/২০১৫ খ্রি. এবং ১৮/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে।
৬.২। ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী (জানুয়ারি'২০১৭-ডিসেম্বর'২০১৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২২৭.৫৮ লক্ষ টাকা	প্রকল্পের টিপিপি গত ১০/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির উপর গত ০৬/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইআরডিতে গত ৩০/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগে জনবল কমিটির সভা ১৪/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি। জনবল কমিটির কার্যবিবরণী সংযুক্ত না করে TPP এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। TPP-তে বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় গত ০১/০১/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
৬.৩। Empowerment of Persons with Disabilities including NDD through ICT Skills Development and Employment প্রকল্প (জুলাই'২০১৬-জুন'২০১৯) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৪৬১.১৩ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	প্রকল্পের ডিপিপি ১৭/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে পাওয়া গেছে। গত ২৪/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক জনবলের প্রস্তাব গত ২২/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.৪। আইসিটি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ইউটিলাইজিং আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন প্রকল্প (ICT Sector Development Utilizing IT Engineers Examination)	এটি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। গত ২৯/০৭/২০১৫ তারিখে ইআরডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। গত ২৪/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে ইআরডি'র স্মারকে জানা যায় যে, জাপানী অর্থ বছর ২০১৬ এ কারিগরি সহায়তার আওতায় জাপান সরকারের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরঃ	
৬.৫। ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন প্রকল্প (e-Service Implementation Project) (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৬৮০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)	প্রকল্পটির বিষয়ে স্টেক হোল্ডার কম্যালটেশন করার জন্য গত ২৬/০৭/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ডিপিপি আইসিটি অধিদপ্তরে ফেরত পাঠানো হয়। আইসিটি অধিদপ্তরে প্রকল্পের স্টেক হোল্ডার কম্যালটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনরায় গত ২৯/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর আগামী ০৬/১১/২০১৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যবিবরণী জারি করা হয়েছে। এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
৬.৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা প্রমিতকরণ প্রকল্প (জুলাই'২০১৫-জুন'২০১৮)	গত ২৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখনো প্রকল্পের ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।
৬.৭। ভবিষ্যৎ আইসিটি উন্নয়নের জন্য সমীক্ষা প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৪/০৭/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। সমীক্ষা প্রকল্প মূলতঃ কোন সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট কোন প্রকল্পের সমীক্ষার প্রস্তাব নেই।

===000===

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার (৫ম তলা), ই-১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের সংস্থা ওয়ারী বিভাজন ও বাস্তবায়ন (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার নাম প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি											
				জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট বরাদ্দ	অবশিষ্ট			জিওবি অব/ বরাদ্দ (%)	ব্যয়			চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে আর্থিক অগ্রগতি (%)	চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে বাস্তব অগ্রগতি (%)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
							জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট		জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫+৬)	৮	৯	১০=(৮+৯)	১১=৮/৫	১২	১৩	১৪=(১২+১৩)	১৫=১৪/৭	১৬	১৭=(১৫+১৬)	১৮=১৭/৩	১৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল																		
১	লেভারজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্রয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৩- জানুয়ারী, ২০১৮)	৫৭২৪৮.০০ (৫৭১৯৭.০০)	২৩৯৫৪.২৫	২৪.০০	৯৫০৬.০০	৯৫৩০.০০	১২.০০	২৯০৬.০০	২৯১৮.০০	৫০.০০	৭.৫০	৩৯৬৬.০০	৩৯৭৩.৫০	৪১.৬৯	৪০.০০	২৭৯২৭.৭৫	৪৮.৭৮	৬২.০০
২	ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৮)	১৫১৬৯০.০০ (১১৯৯৩৬.০০)	২৪৬৭৮.০৬	১৪৭০৯.০০	৭১৩৭২.০০	৮৬০৮১.০০	১৮৫৭.৫০	০.০০	১৮৫৭.৫০	১২.৬৩	১১১.৮২	০.০০	১১১.৮২	০.১৩	২০.০০	২৪৭৮৯.৮৮	১৬.৩৪	২০.০০
মোট (বিসিসি) :				১৪৭৩৩.০০	৮০৮৭৮.০০	৯৫৬১১.০০	১৮৬৯.৫০	২৯০৬.০০	৪৭৭৫.৫০	১২.৬৯	১১৯.৩২	৩৯৬৬.০০	৪০৮৫.৩২	৪.২৭		৫২৭১৭.৬৩		
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষঃ																		
৩	কালিয়াকের হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক)-এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৯)	৩৯৪১৪.০০ (৩৬৪৬৮.০০)	১৯০৬৬.৬৭	২০০.০০	৩২০০.০০	৩৪০০.০০	১০০.০০	১৩৮০.১২	১৪৮০.১২	৫০.০০	১৬.৪৫	১৩৫৭.৫২	১৩৭৩.৯৭	৪০.৪১	৩৫.০০	২০৪৪০.৬৪	৫১.৮৬	৫৮.০০
৪	যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (১ম সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারি ২০১৩-জুন ২০১৭)	২৪০৭৩.৭৪	১৭৯৭৯.৮৩	৫৫৫৫.০০	০.০০	৫৫৫৫.০০	২৭৭৭.৫০	০.০০	২৭৭৭.৫০	৫০.০০	৫০৪.০০	০.০০	৫০৪.০০	৯.০৭	৩০.০০	১৮৪৮৩.৮৩	৭৬.৭৮	৮১.০০

ক্র. মং	সংস্থার নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন/১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি											
				জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট বরাদ্দ	অবমুক্ত			জিওবি অব/ বরাদ্দ (%)	ব্যয়			চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে আর্থিক অগ্রগতি (%)	চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দের ভিত্তিতে বাস্তব অগ্রগতি (%)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
	জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র. সাহায্য	মোট									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫+৬)	৮	৯	১০=(৮+৯)	১১=৮/৫	১২	১৩	১৪=(১২+১৩)	১৫=১৪/৭	১৬	১৭=(১৬+১৭)	১৮=১৭/৩	১৯
৫	হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেকট্রনিক্স সিটি) এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮)	১৮৭১৩.০০	৯.৩৫	৫০০০.০০	০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	০.০০	১২৫০.০০	২৫.০০	১৭৬.৫৩	০.০০	১৭৬.৫৩	৩.৫৩	১০.০০	১৮৫.৮৮	০.৯৯	১০.০০
	মোট (হাই-টেক):			১০৭৫৫.০০	৩২০০.০০	১৩৯৫৫.০০	৪১২৭.৫০	১৩৮০.১২	৫৫০৭.৬২	৩৮.৩৮	৬৯৬.৯৮	১৩৫৭.৫২	২০৫৪.৫০	১৪.৭২		৩৯১১০.৩৫		
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরঃ																		
৬	সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৫ - জুন ২০১৭)	২৯৮৯৮.০০	২০৬৩৩.৮৬	৮৫৩৮.০০	০.০০	৮৫৩৮.০০	৪২৬৯.০০	০.০০	৪২৬৯.০০	৫০.০০	৭১৩.৬৫	০.০০	৭১৩.৬৫	৮.৩৬	৬০.০০	২১৩৪৭.৫১	৭১.৪০	৮৮.০০
	মোট (অধিদপ্তর):			৮৫৩৮.০০	০.০০	৮৫৩৮.০০	৪২৬৯.০০	০.০০	৪২৬৯.০০	৫০.০০	৭১৩.৬৫	০.০০	৭১৩.৬৫	৮.৩৬		২১৩৪৭.৫১		
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগঃ																		
৭	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত)	১৮০৪০.০০	৮১১৫.৬২	৯৮৬৭.০০	০.০০	৯৮৬৭.০০	২৪৬৬.৭৫	০.০০	২৪৬৬.৭৫	২৫.০০	১৬৮.৪৯	০.০০	১৬৮.৪৯	১.৭১	৩৫.০০	৮২৮৪.১১	৪৫.৯২	৭৮.০০
৮	মোবাইল গেইম ও এ্যানিমেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)	২৮১৯৭.০২	০.০০	১১৩১০.০০	০.০০	১১৩১০.০০	২৮২৭.৫০	০.০০	২৮২৭.৫০	২৫.০০	৬৫.৭৬	০.০০	৬৫.৭৬	০.৫৮	২০.০০	৬৫.৭৬	০.২৩	২৮.০০
	মোট (বিভাগ):			২১১৭৭.০০	০.০০	২১১৭৭.০০	৫২৯৪.২৫	০.০০	৫২৯৪.২৫	২৫.০০	২৩৪.২৫	০.০০	২৩৪.২৫	১.১১		৮৩৪৯.৮৭		
	সর্বমোট:			৫৫২০৩.০০	৮৪০৭৮.০০	১৩৯২৮১.০০	১৫৫৬০.২৫	৪২৮৬.১২	১৯৮৪৬.৩৭	২৮.১৯	১৭৬৪.২০	৫৩২৩.৫২	৭০৮৭.৭২	৫.০৯	৩১.২৫	১২১৫২৫.৩৬		

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের আরএডিপি'র সার-সংক্ষেপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কর্মসূচির শ্রেণী বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				আমদানী শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ বরাদ্দ
				মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	বিনিয়োগ কর্মসূচি	১৫	১৩৯২৮১.০০	১৫৬১১০.৭২	৬৬১৭০.৫৮	৮৯৯৪০.১৪	১৩৫০৬.০০	১৫৯৭৬.৯১
২।	কারিগরি সহায়তা কর্মসূচি	১	০.০০	৫৯৮.০০	১১৪.০০	৪৮৪.০০	০.০০	--
	সর্বমোট	১৬	১৩৯২৮১.০০	১৫৬৭০৮.৭২	৬৬২৮৪.৫৮	৯০৪২৪.১৪	১৩৫০৬.০০	১৫৯৭৬.৯১

বিঃদ্র: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৮টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ১৩৯২.৮১ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে নতুন ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। নতুন এবং পুরাতন (পূর্বের অনুমোদিত) প্রকল্পের বিপরীতে সংশোধিত বরাদ্দ ১৫৬৭.০৮ কোটি টাকা চাওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত চাহিদা ১৭৪.২৭ কোটি টাকা।

২০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২১। সচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
- ৩। সহকারী সচিব লজিস্টিক সেবা শাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা (আনুমানিক ৪০ জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল)।
- ৪। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা (সভার বিজ্ঞপ্তি ও কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা গেল)।
- ৫। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।